Приложение № 1 к Контракту

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту дороги общего пользования местного значения ул. Комсомольская с. Красногорского с км 0+395 по км 0+950 в Красногорском районе Удмуртской Республики

1. Общие положения
Заказчик – Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики».
Подрядчики – юридические лица (индивидуальные предприниматели, физические лица), выполняющие работы по капитальному ремонту на Объекте.
Исполнитель – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель, физическое лицо), привлекаемое Заказчиком для осуществления строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту на Объекте, заключившее с Заказчиком контракт (далее - Контракт).
Объекты (место выполнения работ) – Российская Федерация, Удмуртская Республика, автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения, каждая из которых является самостоятельным Объектом, а именно:
	№ п/п
	Наименование автомобильной дороги
	Вид
покрытия
	Протяженность ремонтируемого участка, км
	Площадь покрытия, м2

	
	
	
	
	

	1
	Удмуртская Республика, Красногорский район, с.Красногорское, ул.Комсомольская (с км 0+395 по км 0+950)
	асфальтобетонное
	0,555
	3 608



Состав и объемы работ по капитальному ремонту Объекта, в отношении которого осуществляется строительный контроль определен в Сметной документации (Приложение № 3 к Техническому заданию). Проектная документация представлена в Приложении № 4 к Техническому заданию. 

2. Задача Исполнителя – контроль качества и соответствия выполняемых Подрядчиком строительно-монтажных работ на Объекте нормативно-техническим документам, требованиям технических регламентов и другим нормативным документам, действующим на момент производства работ, условиям Контракта между Заказчиком и Подрядчиком. 

3. До начала исполнения обязанностей Исполнитель представляет Заказчику приказ о назначении ответственных исполнителей (инженер-резидент) и руководителя службы строительного контроля на Объекте, в котором должны быть отражены их Ф.И.О., занимаемые должности, контактные телефоны (мобильные), E-mail и заверенные руководителем образцы подписей, с указанием какие документы имеет право подписывать ответственный исполнитель (исполнительная документация, форма КС-2 и т.д.).

4. Обязанности Исполнителя: 
4.1. Согласование планов производства работ, технологических карт, схем, технологических регламентов, графиков производства работ.
4.2. Оценка состава и эффективности функционирования службы строительного контроля у Подрядчиков.
4.3. Осуществление входного контроля полноты и качества проектов (планов) производства работ, технологических карт, схем и регламентов. Оценка содержащейся в них технической информации, необходимой для производства работ.
4.4. Осуществление входного контроля строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования, включая проверку наличия и содержания паспортов, сертификатов и других сопроводительных документов.
4.5. Проверка правильности проведения входного контроля Подрядчиком.
4.6. Осуществление контроля качества строительно-монтажных работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых работ, применяемых материалов, контроль над соблюдением технологических регламентов, в том числе технологических карт, проверка достоверности проведения Подрядчиком операционного контроля качества, в том числе инструментальный контроль с проведением испытаний.
4.7. Наличие собственной лаборатории и/или привлечение субподрядной испытательной лаборатории по договору, лаборатория должна быть аттестована (аккредитована) или иметь свидетельство о состоянии измерений в лаборатории  (аттестат аккредитации, аттестат подтверждения компетентности) с перечнем объектов и контролируемых в них показателях, характеризующих комплекс лабораторных испытаний, необходимых для оценки качества используемых материалов и выполняемых Подрядчиком работ в объеме, регламентированном нормативными документами,  в соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Не позднее 5 рабочих дней со дня заключения Контракта представить Заказчику сведения о лаборатории, компетентной в проведении испытаний в заявленной области деятельности. 
Проведение Исполнителем лабораторных испытаний в объеме не менее 20% от объема образцов (проб), установленных требованиями нормативных документов.
Все используемое лабораторное и измерительное оборудование должно пройти государственную поверку (калибровку) и иметь свидетельство о проверке (калибровке) с текущим (не истекшим) сроком действия. Результаты лабораторных испытаний оформляются протоколами испытаний (измерений).
Все используемое испытательное оборудование для оценки качества материалов и выполняемых работ должно пройти аттестацию и иметь аттестаты с текущим (не истекшим) сроком действия. 
В случае обнаружения Заказчиком или другими лицами дефектов и недостатков на объекте капитального ремонта в период его гарантийного срока Исполнитель обязан за свой счет, провести должным образом комиссионное обследование участка, в присутствии представителей производителя работ и Заказчика, для определения объема (количества) дефектов и недостатков.
4.8. Осуществление приемочного контроля, проверка качества выполненных работ, освидетельствование скрытых работ и приемка ответственных конструкций с составлением соответствующих актов; проверка и оценка правильности приемочного контроля, выполняемого Подрядчиком.
4.9. Участие в приемке геодезической разбивочной основы, контроль планового и высотного положений и фактических размеров элементов и отдельных конструкций, а также результатов геодезического контроля, выполняемого Подрядчиком.
4.10.  Контроль соответствия объемов фактически выполненных работ объемам, предусмотренным Контрактом между Заказчиком и Подрядчиком.
4.11.  Контроль над соблюдением Подрядчиком календарного графика производства работ, определение причин простоев и информирование Заказчика об их возникновении.
4.12.  Проверка наличия и достоверности исполнительной документации и исполнительных съемок.
4.13.  Информирование Заказчика обо всех нарушениях и отступлениях от проектных решений, допущенных Подрядчиком при выполнении строительно-монтажных работ.
4.14.  Осуществление подготовки документации к вводу объектов в эксплуатацию и участие в работе рабочей и приемочной комиссии.
4.15.  Проверка и подписание выполненных Подрядчиком объемов работ и их стоимостей по соответствующим актам (формы КС-6а, КС-2, КС-3) с предоставлением Заказчику их электронных копий.
4.16.  Контроль выполнения Подрядчиком мероприятий по охране окружающей среды, комплекса работ по обращению с отходами в рамках Контракта между Заказчиком и Подрядчиком.
4.17.  Осуществляет контроль наличия и правильности ведения исполнительной производственно-технической документации в процессе капитального ремонта и обеспечивает внесение в нее изменений Подрядчиком, выполняющим строительно-монтажные работы на Объекте, в связи с выявленными недостатками и дефектами при производстве работ.
4.18. Участвует в проводимых Заказчиком организационных и производственных совещаниях, инспекционных проверках и других мероприятиях, связанных со строительным контролем и контролем качества капитального ремонта Объекта. 
4.19.  Предоставление Заказчику оперативной и подробной информации о любых факторах, которые могут повлиять на первоначальный график выполнения работ, их качество или стоимость, а также о мерах, которые принимаются или которые могут быть приняты для устранения таких факторов.
4.20.  Составление ежемесячных и итоговых отчетов о своей деятельности по форме Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию, ведение журнала службы строительного контроля (по форме Ф-2 приложения к отчету) на Объекте и выполненных Подрядчиками работах.
4.21.  Контроль качества выполнения работ и контроль над работами по ликвидации дефектов в течение гарантийного срока.
4.22.  Предоставление Заказчику лаборатории и персонала для проведения выборочных испытаний, а также оборудования и персонала для отбора проб дорожно-строительных материалов.
4.23.  Предоставление Заказчику информации, справки, отчетности, сведения о состоянии Объекта, выполненных и производимых на них работах и их организации;
4.24.  Еженедельное предоставление Заказчику фотоотчета и краткой информации о выполненных работах за прошедшую неделю по форме, предварительно согласованной с Заказчиком.
4.25.  Проверка и согласование разработанных Подрядчиком календарных графиков производства работ и лабораторного контроля.
4.26.  Контроль соблюдения Подрядчиками и субподрядными организациями условий Контракта.
4.27.  Контроль соблюдения Подрядчиками правил техники безопасности на Объекте.
4.28.  Осуществление, по согласованию с Заказчиком, дополнительных проверок качества материалов и работ.
4.29.  Обеспечение постоянного присутствия инженера-резидента на Объекте с документальным подтверждением присутствия путем записи в общем журнале работ Подрядчика.
4.30. После окончания Подрядчиком строительно-монтажных, ремонтных работ, но до начала приемки Заказчиком Объекта, провести комплексную диагностику отремонтированного Объекта в соответствии:
-  к сцепным качествам дорожного покрытия: выполнять измерения в соответствии с СП 78.13330.2012, ГОСТ 33078-2014, ГОСТ 33388-2015, ОДМ 218.4.039-2018;
- к ровности дорожного покрытия: выполнить измерения ровности с помощью профилометрических установок с определением международного индекса ровности IRI в соответствии с требованиями СП 78.13330.2012, ГОСТ 33078-2014, ГОСТ 33388-2015, ОДМ 218.4.039-2018;
4.31. Оценить полученные результаты сцепных качеств верхнего слоя покрытия в соответствии с ОДМ 218.6.029-2017 «Рекомендации по установлению гарантийных сроков конструктивных элементов автомобильных дорог и технических средств организации дорожного движения» и предоставить Отчет, по комплексной оценке, качества выполненных работ Подрядчиком.   

5. Представитель службы строительного контроля имеет право:
5.1. Запрашивать у Подрядчика, рассматривать для утверждения Заказчиком проекты (планы) производства работ и другую техническую документацию.
5.2.  Давать письменные разъяснения Подрядчику или субподрядчикам в случае обнаружения неточности или противоречия в технической документации.
5.3. Согласовывать материалы разбивочных работ.
5.4. Выдавать Подрядчикам разрешение на начало работ по каждому Объекту.
5.5. Проверять объем и качество выполнения работ, соответствие их условиям Контракта между Заказчиком и Подрядчиком.
5.6. Контролировать и оценивать качество выполненных работ и в случае возникновения необходимости, останавливать работы с выдачей предписаний Подрядчику и незамедлительного извещения об этом Заказчика.
5.7. Согласовывать изменения в организации производства работ.
5.8. Выполнять все необходимые лабораторные испытания.
5.9. Требовать дополнительные проверки качества материалов и работ, замены материалов, не отвечающих требованиям по качеству, а также переделки работ, выполненных ненадлежащим образом.
5.10.  Освидетельствование законченных работ, включая проведение лабораторных испытаний, применение неразрушающих методов контроля.
5.11. Участвовать от имени Заказчика в промежуточной приемке и обмерах объемов работ, включая приемку и обмеры скрытых работ, подписывая акты освидетельствования скрытых работ и приемки ответственных конструкций с соответствующими приложениями.
5.12.  Выполнение других действий, соответствующих предмету настоящего Технического задания.


6. Представитель Заказчика имеет право:
6.1. Регулярно участвовать в осуществлении проверок полноты и достоверности результатов строительного контроля с отметкой в общем журнале производства работ, актах на скрытые работы и журнале строительного надзора.

7.  Документы и отчетность.
7.1. Документы, подлежащие постоянному контролю при проведении строительного контроля:
· Исполнительные схемы положения ответственных конструкций, исполнительные чертежи с указанием всех параметров, позволяющих произвести подсчет объемов выполненных работ;
· Паспорта (сертификаты качества), сертификаты соответствия на привозимые на объект готовые строительные конструкции, материалы и изделия с отметкой их приемки инспектирующей службой;
· Сертификаты или паспорта, удостоверяющие качество материалов, применяемых при производстве работ;
· Результаты лабораторных испытаний материалов; 
· Акты освидетельствования скрытых работ;
· Акты освидетельствования ответственных конструкций;
· Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;
· Общий журнал работ;
· Специальные журналы работ;
· Планы производства работ;
· Графики производства работ;
· Прочая инженерно-техническая и исполнительная документация. 

7.2.  Отчетность по строительному контролю:
Исполнитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Подрядчика об окончании выполнения работ по капитальному ремонту Объекта, обязан в свободной форме в виде письма на бланке организации представить Заказчику подробную информацию о готовности Объекта для проведения комиссии по приемке в эксплуатацию и представить Заказчику итоговый отчет по Объекту (оригинал в переплетённом виде в 2 (Двух) экземплярах, в электронном виде на USB-флеш-накопителе в формате pdf.), включая технический отчет по предприемочной диагностике по форме, указанной в Приложении № 2 к Техническому заданию.
В целях контроля надлежащего исполнения Контракта Исполнитель ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным (календарным), представляет Заказчику журналы службы строительного контроля по Объекту по форме, указанной в Приложении № 1 к Техническому заданию (оригинал в переплетённом виде в 1 (Одном) экземпляре и в электронном виде на USB-флеш-накопителе в формате pdf.).
Заказчик вправе потребовать дополнения отчета другими сведениями, относящимися к производству работ на Объекте или его состоянию, в соответствии с настоящим Техническим заданием.
Вся документация, передаваемая Исполнителем Заказчику, является собственностью Заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания работ по Контракту. Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласования Заказчика.

8. Длительность гарантийных сроков на оказанные Исполнителем Услуги по Контракту составляет:
Под гарантийными обязательствами Стороны понимают обязанность Исполнителя за свой счет устранить недостатки в оказанных Услугах по Контракту (в том числе осуществлять строительный контроль за устранением Подрядчиком дефектов в течение гарантийного срока), выявленных и (или) возникших в пределах гарантийных сроков.
Гарантийный срок установлен с даты подписания Сторонами документа о приемке и составляет: 
а) гарантийный срок, принимаемый для земляного полотна автомобильной дороги и слоев основания дорожной одежды автомобильной дороги при строительстве, реконструкции, составляет 8 лет;
б) гарантийный срок, принимаемый для земляного полотна автомобильной дороги и слоев основания дорожной одежды автомобильной дороги при капитальном ремонте, составляет 6 лет;
в) гарантийный срок для обочины (ее частей) автомобильной дороги, укрепленной материалом по типу проезжей части, принимается равным гарантийному сроку покрытия верхнего слоя дорожной одежды. В иных случаях гарантийный срок для обочины (ее частей) автомобильной дороги не регламентируется;
г) гарантийный срок для покрытия из цементобетона при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте дорожной одежды автомобильной дороги составляет 8 лет;
д) гарантийный срок для нижнего слоя дорожного покрытия составляет 5 лет;
е) гарантийные сроки для верхнего слоя покрытия автомобильной дороги и слоев износа из асфальтобетона при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте дорожной одежды автомобильной дороги, устанавливаемые в зависимости от прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения, представлены в таблице 1;
Таблица 1
	Прогнозируемая интенсивность движения транспортного потока по полосе движения, автомобилей в сутки
	Гарантийный срок для верхнего слоя покрытия из асфальтобетона, лет

	Менее 1000
	8

	1000 - 2500
	7

	2500 - 5000
	6

	5000 - 10000
	5

	10000 - 20000
	4

	Более 20000
	2



ж) гарантийные сроки для поверхностных обработок дорожного полотна, а также для его защитных слоев и слоев износа из литых эмульсионно-минеральных смесей представлены в таблице 2;
Таблица 2
	Конструктивный элемент
	Гарантийный срок, устанавливаемый в зависимости от прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения, автомобилей в сутки

	
	менее 2500
	более 2500

	Однослойная поверхностная обработка дорожного полотна с однократным распределением щебня
	1,5 года
	1 год

	Однослойная поверхностная обработка дорожного полотна с двойной россыпью щебня
	2 года
	1 год

	Двухслойная поверхностная обработка дорожного полотна
	2 года
	1 год

	Слои износа дорожного полотна и его защитные слои
	2 года
	1 год


з) гарантийные сроки на дорожные знаки:
для знаков без применения световозвращающих материалов - 2 года;
для знаков с применением световозвращающего материала I класса - 5 лет;
для знаков с применением световозвращающего материала II и III класса - 10 лет;
и) гарантийные сроки на дорожную разметку не должны быть менее функциональной долговечности разметки:
функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами, - 1 год;
функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками толщиной нанесения менее 1,5 мм, - 6 месяцев;
функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной красками (эмалями), - 3 месяца;
функциональная долговечность временной горизонтальной разметки - до окончания событий, потребовавших ее нанесение;
к) гарантийный срок на барьерное ограждение (металлическое, железобетонное) составляет 5 лет;
л) гарантийный срок на сигнальные столбики составляет 2 года;
м) гарантийные сроки на искусственные дорожные сооружения представлены в таблице 3.
Таблица 3
	Наименование искусственного дорожного сооружения
	Гарантийный срок на искусственное дорожное сооружение

	Мосты, путепроводы, тоннели, эстакады
	8 лет

	Водопропускные трубы
	6 лет

	Регуляционные сооружения (тип сооружения)
	6 лет



Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта в соответствии с ОДМ 218.6.029-2017.
Конкретные гарантийные сроки на выполняемые по контракту работы и используемые при их выполнении материалы (товары, конструктивные элементы) определяются Подрядчиком самостоятельно с учетом требований к их минимальному сроку, установленных настоящим пунктом контракта. Информация об установленных Подрядчиком гарантийных сроках предоставляется им Заказчику в виде отдельного документа, составленного в письменной форме, в порядке, предусмотренном контрактом на капитальный ремонт Объекта.


Приложения:
Приложение № 1. Форма отчета.
Приложение № 2. Форма технического отчета по предприемочной диагностике.
Приложение № 3. Сметная документация.
Приложение № 4. Проектная документация.

